

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 376/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22<sup>ης</sup>/20-05-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τμηματικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο:  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Μαΐου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15120/16-05-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης κ. Ιωάννης Μουτζούρης, γ) η Αν.

Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή, δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης και ε) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη.

Σχετικά με το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./14228/09-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση τμηματικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» .**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης σε εννέα (9) σημεία εντός της πόλης της Μυτιλήνης, καθώς και τοποθέτηση υπόγειων κάδων ανακύκλωσης σε τρεις (3) θέσεις στην πλατεία Σαπφούς, στο πλαίσιο «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» της Μυτιλήνης.

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης αποτελούν οριοθετημένους και διαμορφωμένους χώρους με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό ώστε να γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους ίδιους τους δημότες σε ειδικούς κάδους με την κατάλληλη σήμανση, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση.

Τα σημεία αυτά σύμφωνα με την μελέτη είναι τα εξής:

1. ΟΔΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ, ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ
2. ΟΔΟΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
3. ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΑΚΡΥΣ ΓΥΑΛΟΣ – ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
4. ΟΔΟΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ
5. ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ, ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
6. ΟΔΟΙ ΑΤΤΕΑΣ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΕΚ (V), ΟΔΟΣ ΒΟΣΤΑΝΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
8. ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
9. ΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των υπόγειων κάδων ανακύκλωσης, χωροθετούνται σε τρία (3) διαδοχικά σημεία επί της πλατείας Σαπφούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η δημιουργία τους συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του όγκου των υλικών καθώς και στην βελτίωση της εικόνας σε κεντρικά σημεία της πόλης όπου η παραγωγή των αποβλήτων είναι μεγάλη.

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Το έργο είναι ενταγμένο ως Υποέργο 1 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για την Διαλογή στην Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών)» με Κωδικό ΟΠΣ 6012133 στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» σύμφωνα με την ΑΔΑ: ΨΧΚ57ΛΩ-ΘΙΛ απόφαση ένταξης και την ΑΔΑ: ΨΧ7Ν7ΛΩ-509 1<sup>Η</sup> τροποποίηση της.
- Με την αρ. 178/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης- εγκρίθηκαν η διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη και όροι δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
- Με την αρ. 444/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΧΝΗ ΑΕ» με προσφερόμενη έκπτωση 25,15 %.
- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 25229/26-07-2024 Σύμβαση κατασκευής, συνολικού ποσού 295.546,31 € με ΦΠΑ.
- Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 24-07-2025.
- Η επίβλεψη του έργου γίνεται από την Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για τις οικοδομικές εργασίες και Κωνσταντίνο Τζιτζίνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, για τις Η/Μ εργασίες.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 08/2024 μελέτη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» του Δήμου Μυτιλήνης, που συντάχθηκε από τους Ευαγγελία Πελέκου, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ και Κων/νο Τζιτζίνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε αρμοδίως.


Οι εργασίες εκσκαφής και σκυροδέτησης των θέσεων όπου τοποθετούνται οι υπόγειοι κάδοι ανακύκλωσης περιλαμβάνονται στην από 26-07-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΗ ΑΕ», ενώ η προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων πραγματοποιείται μέσω της από 24-03-2025 Σύμβασης προμήθειας μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Αναδόχου εταιρείας «ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Και οι δύο συμβάσεις αποτελούν υποέργα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου του θέματος και κατά την εφαρμογή της μελέτης από τον ανάδοχο του έργου, προέκυψαν προβλήματα που σχετίζονται με την χωροθέτηση των υπόγειων κάδων ανακύκλωσης στη θέση Α επι της πλατείας Σαπφούς.

#### **Αναλυτικότερα:**

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου τοποθετούνται δύο (2) κάδοι υπογειοποίησης σε τρία σημεία (Α,Β,Γ) επι της πλατείας Σαπφούς, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.


ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η θέση (Α) βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επι της πλατείας Σαφφούς που οριοθετείται από το παλιό Λιμεναρχείο, την οδό Παύλου Κουντουριώτη, την οδό Αρχιπελάγους και ένα περίπτερο.



Επισημαίνεται ότι οι ακριβείς απαιτήσεις για τις διαστάσεις του σκάμματος για την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων (εργασίας που εκτελείται μέσω της σύμβασης του παρόντος έργου), εξαρτώνται από τις τεχνικές προδιαγραφές των υπόγειων κάδων που δόθηκαν την ανάδοχο εταιρεία της προμήθειας, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε μεταγενέστερα του έργου όπως αναλυτικά παραθέτουμε παραπάνω.


Η Υπηρεσίας μας έχοντας συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ακριβείς διαστάσεις υπόγειων κάδων, δεξαμενής και σκάμματος, πραγματοποίησε επί τόπου επίσκεψη με τον ανάδοχο του έργου και εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ, όπου έγινε δοκιμαστική τομή και διαπιστώθηκε η διέλευση υπόγειων καλωδίων (μέσης τάσης) πλησίον του σκάμματος.



Η μετακίνηση αυτών των καλωδίων είναι αδύνατη, διότι πρόκειται για ηλεκτρικά καλώδια μεγάλης διατομής. Η Υπηρεσία είχε λάβει υπόψη της, κατά τη φάση της μελέτης τα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο υπάρχει απόκλιση, η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί, διότι : α) τα σχέδια και οι απεικονίσεις τους δεν βασίζονται σε εξαρτημένες συντεταγμένες και β) οι ακριβείς διαστάσεις του σκάμματος θα οριστικοποιούνταν μετά την προμήθεια των κάδων.


Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή η μερική μετακίνηση της θέσης των κάδων είναι ανέφικτη διότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος προς όλες τις κατευθύνσεις σύμφωνα και με την ανωτέρω περιγραφή της θέσης, κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση των κάδων σε διαφορετικό σημείο επι της πλατείας Σαπφούς.

Η νέα θέση που προτείνεται βρίσκεται πλησίον της θέσης (Γ), απέναντι από το κατάστημα με την επωνυμία Public, εντός παρτεριού επι της πλατείας Σαπφούς και οριοθετείται βόρεια από την οδό Αρχιπελάγους και από τις λοιπές κατευθύνσεις από την πλατεία, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο.

**ΝΕΑ ΘΕΣΗ Α****Στη νέα θέση**

- ✓ δεν διέρχονται καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ,
- ✓ υψομετρικά βρίσκεται στην ίδια στάθμη με τη θέση Γ,
- ✓ δεν υπάρχουν κατασκευές που δημιουργούν πρόβλημα στην τοποθέτηση των υπόγειων κάδων και
- ✓ ενισχύεται η μείωση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών μιας που είναι μεγάλη η συσσώρευση των υλικών από τα γύρω καταστήματα εστίασης.





Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4412/2016, η Υπηρεσία μας πρόκειται να προβεί σε τμηματική τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφάλματος από απρόβλεπτες περιστάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. δεν επηρεάζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου,
2. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
3. δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου,
4. το από 02-04-2025 έγγραφο του αναδόχου του έργου του θέματος που έλαβε από τον Δήμο Μυτιλήνης αριθ. πρωτ. 10738/02-04-2025 στο οποίο αναφέρει το πρόβλημα,
5. δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του μελετητή, διότι αφενός τόσο τη μελέτη όσο και την τροποποίηση συντάσσει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
6. Σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4412/2016 για την τροποποίηση της μελέτης απαιτείται η γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης
7. δόθηκε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Β.Α. σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4 Συνεδρίαση στις 07-05-2025, θέμα 2.

Η Υπηρεσία μας,

**Εισηγείται όπως η Δημοτική επιτροπή**  
**Εγκρίνει:**

**Την τμηματική τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ.Δ. Μυτιλήνης.»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 144,

δ) την υπ' αριθμ. 8/2024 μελέτη με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2101/29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΓΩ7ΛΩ-Γ9Ο) απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 450/15-03-2024 Προέγκριση Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ζ) την υπ' αριθμ. 178/2024 (ΑΔΑ: ΨΡΕΤ46ΜΓΘΓ-2ΓΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 376/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΦΚ46ΜΓΘΓ-ΜΜΗ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 444/2024 (ΑΔΑ: 6ΧΞΙ46ΜΓΘΓ-ΓΕ8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/25229/26-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015196890) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα



«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,  
ια) το από 02-04-2025 έγγραφο του αναδόχου του ανωτέρω έργου,  
ιβ) την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την τμηματική τροποποίηση της μελέτης του ανωτέρω έργου,  
ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./14228/09-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την τμηματική τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο: **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη