

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 610/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 34^{ης}/15-07-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **22680/11-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γεώργιος Λιάκος για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Δ.Ε. Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης κ.

Ελευθέριος Κοτσώνης, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και ε) η δικηγόρος με έμμισθη εντολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Κυριακή Αμπουλού.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22285/09-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του **Νόμου** 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. **μελέτη** 37/2021 που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
3. Η μελέτη δημοπρατήθηκε βάσει των **Τευχών Δημοπράτησης** που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 447/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
4. Ο **αρχικός προϋπολογισμός** του έργου είναι 880.000,00€.
5. Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» και είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ 64.7333.0007
6. Υπογράφηκε η με αριθ. ΑΑΥ 252/20-02-2023 απόφαση **ανάληψης** υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 880.000,00€ στον ΚΑΕ 64.7333.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης και η υπ' αριθ. ΑΑΥ 244/08-02-2024 για το 2024.
7. Με την υπ' αριθ. 39/2023 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγινε η έγκριση του **3^{ου} πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και η **κατακύρωση** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ**» με προσφερόμενη έκπτωση **12,77%**, ήτοι με συνολικό συμβατικό ποσό 769.018,28€ (657.280,58€ για εργασίες και 111.737,70€ για 17% ΦΠΑ).
8. Το έργο εκτελείται με την υπ' αριθ. πρωτ. 10966/06.04.2023 **Σύμβαση**, συνολικού ποσού 769.018,28 € με ΦΠΑ 17%, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ**» για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
9. Η συμβατική **προθεσμία** εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (**12**) μήνες.
10. Η **επίβλεψη** του έργου γίνεται από την υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ.
11. Με την υπ' αριθ. 680/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** του έργου.

12. Με την υπ' αριθ. 134/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ο **2ος Α.Π.Ε.** του έργου.
13. Με την υπ' αριθ. 192/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η **1η παράταση** των εργασιών για εκατόν είκοσι επτά (127) ημέρες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης, ήτοι έως **07-08-2024**.
14. Με την υπ' αριθ. 667/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η **2η παράταση** των εργασιών για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 1ης παράτασης, ήτοι έως **07-09-2024**.
15. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις **07-09-2024**, σύμφωνα με την εκδοθείσα **Βεβαίωση περαίωσης**.
16. Με την υπ' αριθ. 1055/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορούσε στην βελτίωση βατότητας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων που βρίσκονταν στο νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και εξυπηρετούσαν την πρόσβαση των κατοίκων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο κλάδους:

- ΚΛΑΔΟΣ Ι : Ξεκινά από του οικισμού Ταξιάρχων και φτάνει στο όριο του οικισμού Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404μ.
- ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: Από το νότιο όριο του οικισμού Αγίας Μαρίνας ξεκινάνε δύο δρόμοι με νοτιοανατολική κατεύθυνση προς την περιοχή «Βουρνάζων Τούμπα», όπου συνενώνονται στην διακλάδωση των θερμοκηπίων και καταλήγει στο σημείο που συναντά τον παράλληλο δρόμο του αεροδρόμιου, συνολικού μήκους 2.375 μ.

Η βελτίωση επιτεύχθηκε με την ασφαλοστρωση των δρόμων στο υφιστάμενο πλάτος τους χωρίς μηχανομητικές και οριζοντιογραφικές μεταβολές.

Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να επιτευχθεί η βελτίωση της βατότητας των δρόμων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή προσπελασιμότητα των κατοίκων προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής αυτής. Η κατασκευή του έργου έγινε σύμφωνα με την παρούσα εγκεκριμένη μελέτη.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί, οι ποσότητες των εργασιών έχουν ταχτοποιηθεί με τον 3^ο ΑΠΕ και ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αποκλειστικά για να οριστικοποιήσει το ποσό των αναθεωρήσεων, το οποίο είχε προβλεφθεί στον 1^ο ΑΠΕ το ποσό των 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.900,00€ με ΦΠΑ αλλά με το τέλος του έργου όμως το ποσό αυτό διαφοροποιείται από 70.000,00 πλέον Φ.Π.Α. σε 80.065,21€ πλέον Φ.Π.Α. και άρα 93.676,27€ με ΦΠΑ.

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή σε σχέση με τις ποσότητες εργασιών του εγκεκριμένου 3^{ου} ΑΠΕ.

Ως εκ τούτου η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	562.282,41	562.282,41	608.290,14	646.611,87	646.611,87	84.329,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	84.342,36	84.342,36	38.334,63	12,90	12,90	84.329,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	646.624,77	646.624,77	646.624,77	646.624,77	646.624,77	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	10.655,81	10.655,81	10.655,81	10.655,81	10.655,81	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	70.000,00	70.000,00	<u>70.000,00</u>	<u>80.065,21</u>	80.065,21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	657.280,58	727.280,58	727.280,58	727.280,58	737.345,77	80.065,19
ΦΠΑ 17 %	111.737,70	123.637,70	123.637,70	123.637,70	125.348,78	13.611,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	769.018,28	850.918,28	850.918,28	850.918,28	862.694,55	93.676,27

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : **862.694,55 €** συμπεριλαμβανομένων Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Συνολικά ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε ότι αφορά το κόστος εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) σε σχέση με την αρχική σύμβαση αλλά είναι εν τέλει αυξητικός κατά 93.676,27€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17% λόγω της επιπλέον προσθήκης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων, ήτοι η διαφορά είναι 10.065,21€ χωρίς ΦΠΑ και 11.776,27€ με ΦΠΑ.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. **Τηρούνται** όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
2. Έχει γίνει ο **έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δεν υπερβαίνει** το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες,
3. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαιώσης στις 07-09-2024,.
4. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει λόγω των αναθεωρήσεων στον 4ο ΑΠΕ θα καλυφθεί από **πιστώσεις** του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.15 του Ν. 4412/2016,
5. Ο 4^{ος} ΑΠΕ **συντάχθηκε** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και **υπογράφηκε** χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,

η Υπηρεσία μας

Εισηγείται όπως η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει

τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» συνολικού ποσού **862.694,55€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, αλλά αυξητικός μετά την Αναθεώρηση και το ΦΠΑ λόγω της επιπλέον αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 447/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Η946ΜΓΘΓ-Η0Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. 467/2022 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΓΘΓ-ΚΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 627/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΣ46ΜΓΘΓ-ΡΡΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 39/2023 (ΑΔΑ: 94ΝΕ46ΜΓΘΓ-52Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 10966/06-04-2023 σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012453565,

θ) την υπ' αριθμ. 680/2023 (ΑΔΑ: 64ΓΡ46ΜΓΘΓ-Χ9Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 134/2024 (ΑΔΑ: ΨΝΣΖ46ΜΓΘΓ-ΟΙΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 192/2024 (ΑΔΑ: 61ΥΣ46ΜΓΘΓ-ΗΤΨ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. 667/2024 (ΑΔΑ: ΨΥ1346ΜΓΘΓ-83Η) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του ανωτέρω έργου,

ιγ) την από 07-09-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιδ) την υπ' αριθμ. 1055/2024 (ΑΔΑ: 9ΓΕ246ΜΓΘΓ-Χ2Υ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ιε) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/22285/09-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», συνολικού ποσού 862.694,55€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, αλλά αυξητικός μετά την Αναθεώρηση και το ΦΠΑ λόγω της επιπλέον αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη