

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 619/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 35<sup>ης</sup>/22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω προμήθειας.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **23593/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν.

Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23747/21-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 21-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, το οποίο έχει ως εξής:

#### **«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**

Στη Μυτιλήνη και στο δημοτικό κατάστημα στις **21-07-2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ΕΠΠΠ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 355/2025 (ΑΔΑ: ΨΗΔΣ46ΜΓΘΓ-ΤΘΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου και την παράδοση των υπολειπόμενων ποσοτήτων των άρθρων που τροποποιούνται με αυτή, της υπ' αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164115 2024-07-22) σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

1. **Δέσποινα Μακρή**, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. **Χρήστος Καλαφάτης**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,
3. **Αικατερίνα Αραμπατζή**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,

Σχετικά :

- το από 17-07-2025 **αίτημα** της προμηθεύτρια εταιρίας ACTIONPLAY για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου που έλαβε αριθ. πρωτ. 23435/17-07-2025 από τον Δήμο Μυτιλήνης
- το από 21-07-2025 **έγγραφο** της επόπτριας της προμήθειας προς την Επιτροπή Παρακολούθησης,

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. τις διατάξεις τις παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την υπ' αριθ. 79/2023 **μελέτη** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
3. την με αριθ. πρωτ. 44031/15-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013977565) **Διακήρυξη** της εν λόγω προμήθειας και ειδικότερα το άρθρο 4.5 *Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της*,

- 4.την υπ' αριθ. 486/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία **κατακυρώθηκε** στον ανάδοχο "Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)" η εν λόγω προμήθεια,
- 5.την με υπ' αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164115) **σύμβαση** προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικού ποσού **245.393,81€** με ΦΠΑ, και ειδικότερα το άρθρο **12** αυτής *Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της*,
- 6.ότι η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με κωδικό **35.7135.0010**.
- 7.την ΑΑΥ 374/03-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ6Σ246ΜΓΘΓ-ZMK) απόφαση ανάληψης για το 2024,
- 8.την ΑΑΥ 640/12-06-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΛΨ46ΜΓΘΓ-76Π) απόφαση ανάληψης για το 2025,
- 9.το υπ. αριθ. 31208/16-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ορίζει την Γεωργία Χάφτα επόπτρια της προμήθειας του θέματος,
10. το 23-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της προμήθειας από την παρούσα Επιτροπή,
11. το από 15-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής που αφορά στην τροποποίηση σύμβασης λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της προμήθειας,
12. την με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/23305/17-07-2025 αποστολή του παραπάνω πρακτικού προς την Δημοτική Επιτροπή από την Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
13. το με αρ. πρωτ. ΔΤΥ/23302/17-07-2025 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών για την αύξηση του Κ.Α. της εν λόγω προμήθειας, στον Προϋπολογισμό του 2025 του Δήμου Μυτιλήνης ώστε να καλυφθεί το ποσό της τροποποίησης,

και σύμφωνα με το

**-άρθρο 132, παρ. 1.ε. του Ν. 4412/2016** όπως ισχύει: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης..... όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.» καθώς και το

**-άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016** όπως ισχύει: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου».

**Παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με υπ' αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164115) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου και να παραδοθούν οι υπολειπόμενες ποσότητες των άρθρων που τροποποιούνται με αυτή, κατά τρεις μήνες ήτοι έως 22-10-2025.»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

## Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 ε του άρθρου 132, της παρ. 1 του άρθρου 206 και της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016),

δ) την υπ' αριθμ. 79/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 44031/15-12-2023 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 283371, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC013977565,

στ) την υπ' αριθμ. 486/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΣΤ46ΜΓΘΓ-Κ3Θ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> & 4<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με δτ "ACTION PLAY"»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164115) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με δτ "ACTION PLAY"»,

η) την υπ' αριθμ. 355/2024 (ΑΔΑ: ΨΗΔΣ46ΜΓΘΓ-ΤΘΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας,

ι) το από 23-06-2025 πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23747/21-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 21-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### Αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει** το από 21-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» και την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της υπ' αριθμ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015164115) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου και να παραδοθούν οι υπολειπόμενες ποσότητες των άρθρων που τροποποιούνται με αυτή, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **22-10-2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη