

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 637/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 35^{ης}/22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **23593/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

& Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 23121/15-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
- Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
- Την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1.1.2011».
- Το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996).
- Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα Διαύγεια.
- Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
- Την υπ' αριθμό 421/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη καθώς και οι όροι δημοπράτησης του έργου με επιλογή αναδόχου κατασκευής του με ανοιχτή διαδικασία , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Την υπ' αριθμό 545/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης , που αφορούν την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
- Την υπ' αριθμό 618/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης

του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 11,64 % ήτοι με συμβατικό ποσό 443.138,42 € (378.750,79 € για εργασίες και 64.387,63 € για 17% ΦΠΑ).

- Την με ΑΑΥ 539/21-05-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 500.000,00 € στον ΚΑΕ 30.7333.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 22/2024 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου που αφορά στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας για την σύμβαση του έργου πριν την σύναψη της.
- Την υπ' αριθμό Πρωτ. ΔΤΥ/32515/26.09.2024 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 443.138,42 € (378.750,79 € για εργασίες και 64.387,63 € για 17% ΦΠΑ).
- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με συμβατική προθεσμία του έργου (10 μήνες), ήτοι έως 26 Ιουλίου 2025.
- Η επίβλεψη του έργου γίνεται από τον Μιχάλη Πέρο στον Δήμο Μυτιλήνης.
- Την υπ' αριθμό 299/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, που αφορούν την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την υπ' αριθμό πρωτ. 98/15-07-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι :

Οι αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων, και τσιμεντοστρώσεων υφιστάμενων δημοτικών οδών της πόλης της Μυτιλήνης των οποίων το οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αναλυτικά θα γίνει απόξεση στρώσεων υφισταμένου ασφατικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος, κατασκευή ασφατικής στρώσεως κυκλοφορίας αφού προηγηθεί ασφατική συγκολλητική επάλειψη.

Σε όλες τις οδούς θα γίνει ανύψωση ή καταβιβασμός των υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή της στέψης αυτών με το οδόστρωμα. Σε τμήματα που δεν μπορεί να γίνει ασφαλτόστρωση θα γίνει καθαίρεση υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων δημοτικών οδών και αποκατάσταση τους με σκυρόδεμα C20/25 αφού τοποθετηθεί πλέγμα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να αποκατασταθούν οι παρακάτω οδοί :

- ✓ Οδός Ζωοδόχου Πηγής (Είσοδος Μυτιλήνης),
- ✓ Οδός Αγ. Ειρήνης από Καβέτσου έως Ε. Βοστώνη,
- ✓ Οδός Θεοφίλου Χατζημιχαήλ από 7^ο Δημοτικό Σχολείο έως το Φαρμακείο Ψάνη,
- ✓ Οδός 8ης Νοεμβρίου από παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο έως την οδό Σκρά,
- ✓ Οδός Χρυσομαλλούσας, από την διασταύρωση με δρόμο Νοσοκομείου έως και την Εκκλησία Χρυσομαλλούσας,

- ✓ Οδός Βύρωνος Καραπαναγιώτη, από Μαρίνα έως διασταύρωση με Ε. Βοστάνη,
- ✓ Οδός Ε. Βοστάνη από διασταύρωση με Βύρωνος Καραπαναγιώτη έως Νοσοκομείο στα τμήματα που απαιτούν βελτίωση βατότητας,
- ✓ Οδός Θεοκρίτου , από πλατεία Αλυσίδας έως Πλάτανο,
- ✓ Οδός Οικ. Τάξη , στο τμήμα από Θουκυδίδου έως Αναπαύσεως,
- ✓ Οδός Θουκυδίδου έως Χρυσομαλλούσης,
- ✓ Όλοι οι παράδρομοι της Αεροπόρου Γιανναρέλλη που επιβαρυνθήκαν κατά την εκτέλεση του έργου της Λαγκάδας και πρέπει να αποκατασταθούν.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016, ΚΔΕ), τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

i) αντιμετωπίσει, αφενός τα πραγματικά δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ii) απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την κατασκευή του.

Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., καταγράφουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε *προμετρητικά σφάλματα*, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες με δυσκολία στην προμέτρηση.

Οι ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 2^{ος} Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση , έχουν ως εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Υπερβάσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες Α.Τ. 3, Α.Τ. 6, οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη. Μειώσεις εμφανίζονται κυρίως στην εργασία Α.Τ. 2.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Υπερβάσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες Α.Τ. 8 και Α.Τ. 11 οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικά λάθη. Μειώσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες Α.Τ. 9, Α.Τ. 10, Α.Τ. 12 και Α.Τ. 13.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

Υπερβάσεις δεν εμφανίζονται. Μειώσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες Α.Τ.17.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2^{ου} ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 ^ο ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	314.003,64	361.090,28	361.100,08	47.096,44	9,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	47.100,55	13,91	0,00	-47.100,55	-13,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	361.104,19	361.104,19	361.100,08	-4,11	-4,11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.590,48	1.590,48	1.590,48	0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	372.694,67	372.694,67	372.690,56	-4,11	-4,11
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	6.056,12	6.056,12	43.109,38	37.053,26	37.053,26
ΦΠΑ 17 %	64.387,63	64.387,63	70.685,99	6.298,36	6.298,36
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	443.138,42	443.138,42	486.485,93	43.347,51	43.347,51

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 486.485,93 € (415.799,94 € + 70.685,99 €)

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 486.485,93 €.

Ο δεύτερος ΑΠΕ συντάχθηκε επί έλλειπτον σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 4,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση. Επίσης, συντάχθηκε επιπλέον σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ κατά 43.347,51 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση και αφορά την πρόβλεψη Αναθεώρησης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή :

- Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
- Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης , ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη , ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Τηρούνται όλοι οι επιμέρους όροι του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με τη διαχείριση των επί έλλειπτον δαπανών.

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ**», όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, ποσού **486.485,93 €** συμπεριλαμβανομένου ποσού πρόβλεψης αναθεωρήσεων και ΦΠΑ 17%.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 35/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 421/2024 (ΑΔΑ: 6ΡΛΗ46ΜΓΘΓ-Ι1Β) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 545/2024 (ΑΔΑ: 6Ξ7Ζ46ΜΓΘΓ-ΦΝΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 618/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΑΟ46ΜΓΘΓ-Σ39) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/32515/26-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015492567) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 299/2025 (ΑΔΑ: 61ΔΩ46ΜΓΘΓ-ΜΓΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 98/15-07-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23121/15-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Σχολικών Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»**, συνολικού ποσού **486.485,93 €** συμπεριλαμβανομένου του ποσού πρόβλεψης αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α. 17%, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από την Προϊστάμενο της και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη