

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 634/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 35^{ης}/22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και τροποποίηση της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **23593/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23305/17-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 15-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**», το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Στη Μυτιλήνη και στο δημοτικό κατάστημα στις **15-07-2025**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ΕΠΠΠ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 355/2025 (ΑΔΑ: ΨΗΔΣ46ΜΓΘΓ-ΤΘΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164115 2024-07-22) σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

1. **Δέσποινα Μακρή**, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. **Χρήστος Καλαφάτης**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,
3. **Αικατερίνα Αραμπατζή**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,

Σχετικά :

το από 01-07-2025 αίτημα του αναδόχου της προμήθειας που έλαβε αριθ. πρωτ. 21147/01-07-2025 από τον Δήμο Μυτιλήνης και

το από 15-07-2025 έγγραφο της επόπτριας της προμήθειας προς την Επιτροπή Παρακολούθησης,

και αφού λάβαμε υπόψη τα εξής:

1. τις διατάξεις τις παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την υπ' αριθ. 79/2023 **μελέτη** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
3. την με αριθ. πρωτ. 44031/15-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013977565) **Διακήρυξη** της εν λόγω προμήθειας και ειδικότερα το άρθρο 4.5 *Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της*,
4. την υπ' αριθ. 486/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία **κατακυρώθηκε** στον ανάδοχο "Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)" η εν λόγω προμήθεια,
5. την με υπ' αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164115) **σύμβαση** προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικού ποσού **245.393,81€** με ΦΠΑ, και ειδικότερα το άρθρο **12** αυτής *Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της*,
6. ότι η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με κωδικό **35.7135.0010**.
7. την ΑΑΥ 374/03-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ6Σ246ΜΓΘΓ-ZMK) απόφαση ανάληψης για το 2024,
8. την ΑΑΥ 640/12-06-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΛΨ46ΜΓΘΓ-76Π) απόφαση ανάληψης για το 2025,
9. το υπ. αριθ. 31208/16-09-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ορίζει την Γεωργία Χάφτα επόπτρια της προμήθειας του θέματος,
10. το 23-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της προμήθειας από την παρούσα Επιτροπή,

και επειδή

σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και την αυτοψία που διενεργήθηκε επι τόπου στις παιδικές χαρές διαπιστώθηκαν τροποποιήσεις που αφορούν σε μικροτροποποιήσεις ποσοτήτων που οφείλονται κυρίως σε μικροπροσαρμογές στα επί τόπου χαρακτηριστικά κάθε χώρου όπως αυτά αποτυπώθηκαν με ακρίβεια από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Μελέτης Εφαρμογής και κατόπιν υποδείξεων της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν σε αυξήσεις ποσοτήτων στα άρθρα των δαπέδων ασφαλείας ΑΤ: 10, 11 και 12 προκειμένου να καλυφθεί όλη η έκταση και των τριών παιδικών χαρών με τα αντίστοιχα δάπεδα ασφαλείας που κρίθηκαν κατάλληλα για την κάθε παιδική χαρά.

Η εν λόγω τροποποίηση επιφέρει αύξηση οικονομικού αντικειμένου χωρίς όμως να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης επομένως η παραπάνω διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 **Τροποποίηση συμβάσεων** κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.2 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) όπου αναφέρεται: *“Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:*

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για αύξηση ποσού κατα 9.136,30€ χωρίς ΦΠΑ 17% και 10.689,47€ με ΦΠΑ 17%, ήτοι μεταβολή της τάξης του 4,36% και η αξία της σύμβασης αναπροσαρμόζεται από 209.738,30€ χωρίς ΦΠΑ 17% σε 218.874,60€ χωρίς ΦΠΑ 17% και με τελικό ποσό από 245.393,81 σε 256.083,28 € με ΦΠΑ 17%.

Ακολουθεί πίνακας όπου φαίνονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις των ποσοτήτων σε συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης):

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ)

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΔΙΘΕΣΙΑ	τεμ.	3,00	1.435,00	4.305,00		3,00	1.435,00	4.305,00
2	ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΘΕΣΙΑ	τεμ.	2,00	2.000,00	4.000,00		2,00	2.000,00	4.000,00
3	ΚΟΥΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΩΛΙΑ	τεμ.	1,00	2.842,00	2.842,00		1,00	2.842,00	2.842,00
4	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ	τεμ.	1,00	13.900,00	13.900,00		1,00	13.900,00	13.900,00
5	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ	τεμ.	1,00	4.540,00	4.540,00		1,00	4.540,00	4.540,00
6	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΥΡΓΟ	τεμ.	1,00	10.950,00	10.950,00		1,00	10.950,00	10.950,00
7	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ	τεμ.	3,00	1.490,00	4.470,00		3,00	1.490,00	4.470,00
8	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ	τεμ.	5,00	695,00	3.475,00		5,00	695,00	3.475,00
9	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ	τεμ.	1,00	5.950,00	5.950,00		1,00	5.950,00	5.950,00
10	ΔΑΠΕΔΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 150cm.	τμ	227,00	82,80	18.795,60	238,00	238,00	82,80	19.706,40
11	ΔΑΠΕΔΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 130cm.	τμ	126,00	72,90	9.185,40	177,00	177,00	72,90	12.903,30
12	ΔΑΠΕΔΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 130cm.	τμ	111,42	41,90	4.668,50	219,00	219,00	41,90	9.176,10
13	ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ	τμ	147,00	11,95	1.756,65		147,00	11,95	1.756,65
14	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	τεμ.	9,00	348,00	3.132,00		9,00	348,00	3.132,00
15	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	τεμ.	9,00	239,00	2.151,00		9,00	239,00	2.151,00
16	ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ	τεμ.	3,00	1.040,00	3.120,00		3,00	1.040,00	3.120,00
17	ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 25W ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ	τεμ.	25,00	2.190,00	54.750,00		25,00	2.190,00	54.750,00
18	ΒΡΥΣΗ	τεμ.	3,00	475,00	1.425,00		3,00	475,00	1.425,00

19	ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ	τεμ.	2,00	495,00	990,00		2,00	495,00	990,00
20	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ	τεμ.	3,00	588,00	1.764,00		3,00	588,00	1.764,00
21	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ	τεμ.	35,00	59,45	2.080,75		35,00	59,45	2.080,75
22	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	τεμ.	33,00	49,80	1.643,40		33,00	49,80	1.643,40
23	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	κ.α.	1,00	48.800,00	48.800,00		1,00	48.800,00	48.800,00
24	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	κ.α.	3,00	348,00	1.044,00		3,00	348,00	1.044,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				209.738,30				218.874,60
	ΦΠΑ 17%				35.655,51				37.208,68
	ΣΥΝΟΛΟ				245.393,81				256.083,28

Ως εκ τούτου,

Επειδή

- η τροποποίηση της Σύμβασης που εισηγούμαστε δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- ισχύουν και οι δύο προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
- **πρόκειται για αύξηση κατά 9.136,30€ χωρίς ΦΠΑ 17% και 10.689,47€ με ΦΠΑ 17%, ήτοι μεταβολή της τάξης του 4,36%**

εισηγούμαστε

την αποδοχή της τροποποίησης της σύμβασης, στην οποία αναπροσαρμόζεται η αξία της από 209.738,30€ χωρίς ΦΠΑ 17% σε 218.874,60€ χωρίς ΦΠΑ 17% και με τελικό ποσό από 245.393,81 σε 256.083,28 € με ΦΠΑ 17%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 24492/22-07-2024 συναφθείσα σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 132 και της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016),

δ) την υπ' αριθμ. 79/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθμ. 44031/15-12-2023 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 283371, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC013977565,

στ) την υπ' αριθμ. 486/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΣΤ46ΜΓΘΓ-Κ3Θ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο, 2^ο, 3^ο & 4^ο πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με δτ "ACTION PLAY"»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164115) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με δτ "ACTION PLAY"»,

η) την υπ' αριθμ. 355/2024 (ΑΔΑ: ΨΗΔΣ46ΜΓΘΓ-ΤΘΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας,

ι) το από 23-06-2025 πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23305/17-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 15-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 15-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» και την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 24492/22-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015164115) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, στην οποία αναπροσαρμόζεται η αξία της από 209.738,30 € χωρίς ΦΠΑ 17% σε 218.874,60 € χωρίς ΦΠΑ 17% και με τελικό ποσό από 245.393,81 € σε 256.083,28 € με ΦΠΑ 17%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 24492/22-07-2024 συναφθείσα σύμβαση.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη