

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 638/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 35<sup>ης</sup>/22-07-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **23593/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) ο Αν.

Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ευστράτιος Σάκκης και δ) η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

Σχετικά με το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./23342/15-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

(Συνοδεύουσα τον 2<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμό 471/2024 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Την με αριθμό 802/2024 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup> πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που προσέφερε μέση έκπτωση 41,23% επί των τιμών του τιμολογίου.
5. Την από 30-10-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ/36549/30-10-2024) σύμβαση κατασκευής έργου(αριθ. Σύμβασης : 27/ΣΥΜΒ/2024) συνολικού ποσού 70.740,60 € (με τον Φ.Π.Α.)
6. Με την αριθμ πρωτ. 36974/01-11-24 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο Τακτικός Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης .
7. Την με αριθμ πρωτ. 20279/30-06-2025 βεβαίωση περαίωσης του έργου .
8. Την αρ. πρωτ 100/14/07/2025 γναμοδότηση για την χρήση επί έλλασον εργασιών του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

**B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ο ηλεκτροφωτισμός της οδού με χαλύβδινους ιστούς φωτισμού και φωτιστικά σώματα κωνικού τύπου, με πλακέτα LED 40w καθώς και η αποκατάσταση της πλακόστρωσης της οδού προς την εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας μετά από καθαίρεση της υπάρχουσας και Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια της σύμβασης είναι οι κάτωθι :

Καθαίρεση υφιστάμενης πλακόστρωσης και σκυροδέματος υπόβασης, εκσκαφές τάφρων για διέλευση καλωδίων και επανεπίχωση, τοποθέτηση καλωδίων, κατασκευή φρεατίων έλξης καλωδίων, κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των ιστών, τοποθέτηση

ιστών και φωτιστικών σωμάτων ,κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεμα με τοποθέτηση δομικού πλέγματος και πλακόστρωση της οδού.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

#### **Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).

#### **Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε

α)για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών , οι οποίες διαπιστώθηκαν και κριθήκαν απαραίτητες κατά την εξέλιξη της εργολαβίας. Οι ως άνω μεταβολές δεν αλλάζουν την μορφή του έργου το οποίο παραμένει έργο ηλεκτροφωτισμού.

β) τη δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β)Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 .

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις συμβατικές εργασίες και σε υπέρβαση λόγω του ποσού 1.106,77 € της αναθεώρησης τιμών.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ απαιτείται η

σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών. Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι και τακτοποιητικός.

#### **Ι) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της μελέτης σε όλες τις κατηγορίες εργασιών οφείλονται σε προμετρητικές ποσοτικές αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και κριθήκαν απαραίτητες κατά την εξέλιξη της εργολαβίας. Οι ως άνω μεταβολές δεν αλλάζουν την μορφή του έργου το οποίο παραμένει έργο ηλεκτροφωτισμού.

#### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1.Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

2.Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση	Μεταβολές με 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	41.220,49	47403,36	47403,36		0
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7298,03	0,23	0,24	-52.498,13	0
ΣΥΝΟΛΟ	55.936,20	55.936,20	55.936,20	0	0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4525,85	4525,85	4525,85	0	0
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ				0	0
ΣΥΝΟΛΟ	60462,05	60462,05	60462,05	0	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓ	0	20.000,00	21.106,77	68.269,45	10.126,41
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60462,05	80462,05	81568,58	68.269,45	10.126,41
ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10278,55	13678,55	13866,66		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ ΕΡΓ ΜΕ ΦΠΑ	<b>70.740,60</b>	<b>94.140,60</b>	<b>95.435,24</b>	<b>24.694,64</b>	<b>1.294,64</b>

**Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 95.435,24 € με ΦΠΑ**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε αύξηση σε σχέση με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. λόγω δαπάνης αναθεωρήσεων . Η συνολική δαπάνη των εργασιών διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 81.568,58 € που αφορούν το συμβατικό μέρος και στο ποσό των 13.866,66 € που αφορούν το μέρος των επειγουσών εργασιών και **καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων.**

**Προτείνουμε**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ**»,» συνολικού ποσού **95.435,24€ με Φ.Π.Α.** , με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί éλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών και σε υπέρβαση λόγω του ποσού 1.106,77 € της αναθεώρησης τιμών. Όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 63/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αριθμ. 471/2024 (ΑΔΑ: 6Η8Ε46ΜΓΘΓ-ΖΓΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 569/2024 (ΑΔΑ: 664546ΜΓΘΓ-MON) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και ελέγχθηκαν οι εγγυητικές συμμετοχής των οικονομικών φορέων του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 710/2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΧΥ46ΜΓΘΓ-Ρ6Δ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 802/2024 (ΑΔΑ: 6ΓΑ846ΜΓΘΓ-Φ2Υ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/36549/30-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015678880) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 197/2025 (ΑΔΑ: 93ΖΡ46ΜΓΘΓ-7ΝΑ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20279/30-06-2025 βεβαίωση περαίωσης του ανωτέρω έργου,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 100/14-07-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),

ιδ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/23342/15-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### Αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ»**, συνολικού ποσού **95.435,24 € με Φ.Π.Α.**, με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων και επί έλαττον δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική δαπάνη

εργασιών και σε υπέρβαση λόγω του ποσού 1.106,77 € της αναθεώρησης τιμών, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη