

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 1055/2024

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 51<sup>ης</sup>/03-12-2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40483/29-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη

και ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης Δημήτριος Καρπούζης.

Σχετικά με το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./39985/26-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».**

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του **Νόμου** 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. **μελέτη** 37/2021 που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
3. Η μελέτη δημοπρατήθηκε βάσει των **Τευχών Δημοπράτησης** που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 447/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.
4. Ο **αρχικός προϋπολογισμός** του έργου είναι 880.000,00€.
5. Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» και είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ 64.7333.0007
6. Υπογράφηκε η με αριθ. ΑΑΥ 252/20-02-2023 απόφαση **ανάληψης** υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 880.000,00€ στον ΚΑΕ 64.7333.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μυτιλήνης και η υπ' αριθ. ΑΑΥ 244/08-02-2024 για το 2024.
7. Με την υπ' αριθ. 39/2023 **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγινε η έγκριση του **3<sup>ου</sup> πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και η **κατακύρωση** της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ**» με προσφερόμενη έκπτωση **12,77 %**, ήτοι με συνολικό συμβατικό ποσό 769.018,28 € (657.280,58 € για εργασίες και 111.737,70 € για 17% ΦΠΑ).
8. Το έργο εκτελείται με την υπ' αριθ. πρωτ. 10966/06.04.2023 **Σύμβαση**, συνολικού ποσού 769.018,28 € με ΦΠΑ 17%, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ**» για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
9. Η συμβατική **προθεσμία** εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (**12**) μήνες.
10. Η **επίβλεψη** του έργου γίνεται από την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ.
11. Με την υπ' αριθ. 680/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ** του έργου.
12. Με την υπ' αριθ. 134/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ο **2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** του έργου.

13. Με την υπ' αριθ. 192/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η **1η παράταση** των εργασιών για εκατόν είκοσι επτά (127) ημέρες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης, ήτοι έως **07-08-2024**.
14. Με την υπ' αριθ. 667/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε η **2η παράταση** των εργασιών για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 1ης παράτασης, ήτοι έως **07-09-2024**.
15. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις **07-09-2024**, σύμφωνα με την εκδοθείσα **Βεβαίωση περαίωσης**.

## **Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορούσε στην βελτίωση βατότητας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων που βρίσκονταν στο νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και εξυπηρετούσαν την πρόσβαση των κατοίκων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο κλάδους:

- ΚΛΑΔΟΣ Ι : Ξεκινά από του οικισμού Ταξιάρχων και φτάνει στο όριο του οικισμού Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404μ.
- ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: Από το νότιο όριο του οικισμού Αγίας Μαρίνας ξεκινάνε δύο δρόμοι με νοτιοανατολική κατεύθυνση προς την περιοχή «Βουρνάζων Τούμπα», όπου συνενώνονται στην διακλάδωση των θερμοκηπίων και καταλήγει στο σημείο που συναντά τον παράλληλο δρόμο του αεροδρόμιου, συνολικού μήκους 2.375 μ.

Η βελτίωση επιτεύχθηκε με την ασφαλοστρωση των δρόμων στο υφιστάμενο πλάτος τους χωρίς μηχανομητικές και οριζοντιογραφικές μεταβολές.

Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να επιτευχθεί η βελτίωση της βατότητας των δρόμων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή προσπελασιμότητα των κατοίκων προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής αυτής.

Η κατασκευή του έργου έγινε σύμφωνα με την παρούσα εγκεκριμένη μελέτη.

## **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες όπως διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου και να απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος κατασκευής του.

Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ), καταγράφουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες στο σύνολό τους οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, πράγμα αιτιολογημένο αφού αφορούν σε εργασίες δύσκολου προμετρήσεως.

Οι ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 3ος Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση, έχουν ως εξής:

## **ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

ΑΤ 1, ΑΤ 3, ΑΤ 4 & ΑΤ 5 : Οι υπερβάσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίστηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ΑΤ 1, ΑΤ 4 & ΑΤ 5 : Οι υπερβάσεις στα άρθρα προέκυψαν για την ορθή εξυγίανση του εδάφους και την πλήρωση του.

ΑΤ 2: Η μείωση στην εργασία οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκε στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΤ 9, ΑΤ 10 & ΑΤ 8 : Η αύξηση στη εργασία οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκε στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ΑΤ 6, ΑΤ 7, ΑΤ 11, ΑΤ 13 & ΑΤ 12: Οι μειώσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΑΤ 14 & ΑΤ 15 : Οι υπερβάσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΑΤ 16 & ΑΤ 17 : Οι υπερβάσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Ε - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΤ 19, ΑΤ 20, ΑΤ 21 & ΑΤ 22 : Οι υπερβάσεις στις εργασίες οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκαν στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

ΑΤ 18: Η μείωση στην εργασία οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα κατά τη σύνταξη της μελέτης και εντοπίσθηκε στις επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου

Ως εκ τούτου η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	562.282,41	562.282,41	608.290,14	646.611,87	84.329,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	84.342,36	84.342,36	38.334,63	12,90	84.329,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	646.624,77	646.624,77	646.624,77	646.624,77	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	10.655,81	10.655,81	10.655,81	10.655,81	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	657.280,58	727.280,58	727.280,58	727.280,58	70.000,00
ΦΠΑ 17 %	111.737,70	123.637,70	123.637,70	123.637,70	11.900,00
ΣΥΝΟΛΟ	<b>769.018,28</b>	<b>850.918,28</b>	<b>850.918,28</b>	<b>850.918,28</b>	<b>81.900,00</b>

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : **850.918,28 €** συμπεριλαμβανομένων Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Συνολικά ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε ότι αφορά το κόστος εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η αύξηση στο σύνολο εγκρίθηκε στον 2ο ΑΠΕ και αφορούσε αυτή του κονδυλίου της αναθεώρησης.

*Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 100.205,13€ και καλύπτεται από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων (84.329,46€) και από τις επί έλαττον δαπάνες (15.775,93€), πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις (με βάση τα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στον προϋπολογισμό της μελέτης.*

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών δόθηκε η με αριθ. πρωτ. 223/19-11-2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

## **ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. **Τηρούνται** όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
2. Έχει γίνει ο **έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δεν υπερβαίνει** το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες,
3. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαιώσης στις 07-09-2024,.
4. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει λόγω των αναθεωρήσεων στον 3ο ΑΠΕ θα καλυφθεί από **πιστώσεις** του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.15 του Ν. 4412/2016,
5. Την με αριθ. πρωτ. 223/19-11-2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
6. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ **συντάχθηκε** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και **υπογράφηκε** χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,

η Υπηρεσία μας

### **Εισηγείται όπως η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει**

**τον 3<sup>ο</sup> και Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικού ποσού 850.918,28 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με τη διάθεση των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών.»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

## Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 447/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Η946ΜΓΘΓ-Η0Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου,

ε) την υπ' αριθ. 467/2022 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΓΘΓ-ΚΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 627/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΣ46ΜΓΘΓ-ΡΡΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 39/2023 (ΑΔΑ: 94ΝΕ46ΜΓΘΓ-52Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 10966/06-04-2023 σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012453565,

θ) την υπ' αριθμ. 680/2023 (ΑΔΑ: 64ΓΡ46ΜΓΘΓ-Χ9Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 134/2024 (ΑΔΑ: ΨΝΣΖ46ΜΓΘΓ-ΟΙΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 192/2024 (ΑΔΑ: 61ΥΣ46ΜΓΘΓ-ΗΤΨ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. 667/2024 (ΑΔΑ: ΨΥ1346ΜΓΘΓ-83Η) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του ανωτέρω έργου,

ιγ) την από 07-09-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 223/19-11-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39985/26-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, συνολικού ποσού **850.918,28 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%, με τη διάθεση των απρόβλεπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη