

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1053/2024

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 51<sup>ης</sup>/03-12-2024 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ “ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ” ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40483/29-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης κ. Νικόλαος Γιαννάκας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη

και ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης Δημήτριος Καρπούζης.

Σχετικά με το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./40337/28-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ" ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».**

### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
2. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
3. τη με αρ. 243/2024 (ΑΔΑ: 9Ξ9846ΜΓΘΓ-573) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης –έγκρισης τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
4. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την περίληψη διακήρυξης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ στις 16-04-2024,
5. την καταχώριση της περίληψη διακήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
6. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 207249 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,
7. τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
8. τη με αρ. 472/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΦΓ46ΜΓΘΓ-ΣΣΝ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
9. τη με αρ. 549/2024 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΛΩΦ46ΜΓΘΓ-3ΣΤ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου,
10. τη με αρ. 692/2024 (ΑΔΑ: ΨΞΕΙ46ΜΓΘΓ-ΘΘΧ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΛ ergo Ο.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 16,00% ήτοι με συμβατικό ποσό 59.218,99 € (50.614,52 € για εργασίες και 8.604,47 € για 17% ΦΠΑ).
11. τη με αριθ. ΑΑΥ 406/22-03-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 70.097,65 € στον ΚΑΕ 20.7325.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης.
12. τη με αριθμ. Δ.Τ.Υ./31965/23-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015466855) Σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού / 59.218,99€ (με τον Φ.Π.Α.)

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι ημερομηνία περάτωσης 23/01/2025.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης όλων των φωτιστικών σωμάτων και των ιστών με νέα φωτιστικά αυτόνομα ηλιακά που είναι αναρτημένα επί ιστών από πολυμερές υλικό, κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον.

Θα αποξηλωθούν 25 ιστοί κατεστραμμένοι που είναι τοποθετημένοι κατά μήκος της παραλιακής οδού στα Πηγαδάκια και θα εγκατασταθούν 23 νέα φωτιστικά αυτόνομα ηλιακά, αναρτημένα επί ιστών διαφωτισμού από FRP (Fibre Reinforced Polymer - οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές), πακτωμένου τύπου. Το συνολικό ύψος των ιστών κα είναι 5,00 μέτρα, με ένα μέτρο υπόγειο και 4,0 μέτρα υπέργειο τμήμα..

**1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Γενικές εκσκαφές, καθαίρεσεις, σκυροδέματα .

**2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ**

Ανύψωση ιστών φωτισμού, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

**Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).

**Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να τιμολογηθούν εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες καθότι προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών και συγκεκριμένα:

- 1ΠΝΤ/1. Αφαίρεση-απομάκρυνση υφιστάμενης καλωδιακής εγκατάστασης

**Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο τις μεταβολές συμβατικών εργασιών, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, αφ' ετέρου δε τη δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β)Δ11/334219/2022 (ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Κατά την πρόοδο των εργασιών και με τη λήψη επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκε, ότι οι ποσότητες επί μέρους εργασιών παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις εγκριθείσες στην αρχική σύμβαση.

Η απαίτηση για αυξομείωση των ποσοτήτων των προαναφερόμενων συμβατικών εργασιών οφείλεται στην ακριβή επιμέτρηση και λήψη προμετρητικών στοιχείων των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών του έργου.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μορφής του έργου, το οποίο παραμένει έργο αντικατάστασης φωτιστικών παραλίας οικισμού Πηγαδάκια με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου.

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, είναι σε υπέρβαση λόγω του ποσού των αναθεωρήσεων και ανέρχεται στο ποσό των 87.124,92 € (με Φ.Π.Α. 17%),

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

### **ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

#### **1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σύνολο υπερβάσεων : [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη	Διαφορές
Σύνολο	42.210,75	47.993,41	Υπέρβαση κατά 5.782,66 € ή 13,70%
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.331,61	0,00	Μείωση κατά 6.331,61 € ή 100,00%
Άθροισμα	48.542,36	47.993,41	Σε μείωση κατά 548,95 (μεταβολή 1,13%)
Απολογιστικές εργασίες	1.800,00	1.800,00	Χωρίς μεταβολή
Γ.Ε.-Ο.Ε Απολογιστικών	272,16	272,16	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00	24.400,17	Υπέρβαση κατά 24.400,17 €
Γενικό σύνολο	50.614,52	74.465,74	Υπέρβαση κατά 23.851,22 € ή 47,12%
Φ.Π.Α.	8.604,47	12.659,18	Υπέρβαση κατά 4.054,71 € ή 47,12%
Σύνολο	59.218,99	87.124,92	Υπέρβαση κατά 27.905,93 € ή 47,12%

#### **Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου: 87.124,92€**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες, ήτοι σε ποσό και καθ' υπέρβαση με την αρχική σύμβαση κατά **24.400,17 €**, λόγω δαπάνης αναθεώρησης.

Δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

## **Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Όπως αποφασίσουμε υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ" ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου και είναι μειωτικός με την αρχική σύμβαση κατά **548,95 €** όσον αφορά στις εργασίες και σε υπέρβαση με την αρχική σύμβαση κατά **24.400,17 €** λόγω δαπάνης αναθεωρήσεως. Συνολική δαπάνη ποσού **87.124,92 €**, ήτοι για εργασίες 74.465,74 € και 12.659,18 € για Φ.Π.Α. 17%, με χρήση του τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 5.782,66 €, για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον και νέων εργασιών.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 26/2023 μελέτη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»,

στ) την υπ' αριθμ. 125/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΔ46ΜΓΘΓ-Η5Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2023,

ζ) την υπ' αριθμ. 406/22-03-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ4Ξ46ΜΓΘΓ-ΧΑΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,

η) την υπ' αριθμ. 243/2024 (ΑΔΑ: 9Ξ9846ΜΓΘΓ-573) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/12400/16-04-2024 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 207249, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24PROC014604394,

ι) την υπ' αριθμ. 472/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΦΓ46ΜΓΘΓ-ΣΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. 549/2024 (ΑΔΑ: ΨΛΩΦ46ΜΓΘΓ-3ΣΤ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό, η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και αναδείχθηκε νέος προσωρινός ανάδοχος για το ανωτέρω έργο,

ιβ) την υπ' αριθμ. 692/2024 (ΑΔΑ: ΨΞΕΙ46ΜΓΘΓ-ΘΘΧ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31965/23-09-2024 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΕΛ ergo Ο.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24SYMV015466855,

ιδ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/40337/28-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### Αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ" ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου και είναι μειωτικός με την αρχική σύμβαση κατά **548,95 €** όσον αφορά στις εργασίες και σε υπέρβαση με την αρχική σύμβαση κατά **24.400,17 €** λόγω δαπάνης αναθεωρήσεως. Συνολική δαπάνη ποσού **87.124,92 €**, ήτοι για εργασίες 74.465,74 € και 12.659,18 € για Φ.Π.Α. 17%, με χρήση του τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 5.782,66 €, για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον και νέων εργασιών.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη