

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 752/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 36^{ης}/10-09-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ, ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **30153/06-09-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης Ανδρέας Παπαχριστοφόρου.

Σχετικά με το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 29823/04-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ, ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ”

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών**» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α' / 08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. μελέτη 46/2023 που συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Τσαπώνη Μαρία.
3. Η μελέτη δημοπρατήθηκε βάσει των Τευχών Δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2168/2023 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης.
4. Ο **αρχικός προϋπολογισμός** του έργου είναι **70.000,00€**.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Μυτιλήνης και υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2024 με ΚΑ: 45.7326.0013
6. Στις 25-09-2023 υπογράφηκε η **Σύμβαση** εκτέλεσης εργασιών (αριθ. πρωτ. Δ.Π.Α./Τ.Δ.Κ./33789/25-09-2023) συνολικού ποσού **68.633,15€** με Φ.Π.Α. 17%, μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.**» για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
7. Η συμβατική **προθεσμία** εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε **οχτώ (8) μήνες**.
8. Η **επίβλεψη** του έργου γίνεται από την υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, Τσαπώνη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία νέων τάφων, χωνευτηρίων και πλακών επικάλυψης στα Δημοτικά Κοιμητήρια Γέρας, Πλωμαρίου, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης και Ευεργέτουλα.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Αποτυπώνει την αύξηση της δαπάνης του έργου εξαιτίας της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.
2. Αναλυτικά, η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	2 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Μεταβολές με 1 ^ο Α.Π.Ε. (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	46.546,42	46.546,42	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	8.378,35	8.378,35	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	109,63	0,00	-109,63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.666,41	1.666,41	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	1.960,00	3.207,40	1.247,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	58.660,81	59.798,58	1.137,77
Φ.Π.Α. 17 %	9.972,34	10.165,76	193,42
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	68.633,15	69.964,34	1.331,19

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 69.964,34€

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 69.964,34€ εκ των οποίων ο Φ.Π.Α. είναι 10.165,76€. Είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση εξαιτίας της αύξησης στο ποσό της δαπάνης των αναθεωρήσεων. Η συνολική δαπάνη του έργου προ του ποσού αναθεωρήσεων είναι σε μείωση καθώς δεν έγινε χρήση του ποσού των απρόβλεπτων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,
2. Έχει γίνει ο έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δαπανών δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω,
3. Το έργο περατώθηκε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
4. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Προτείνουμε

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ, ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» συνολικού ποσού 69.964,34€ με Φ.Π.Α., ο οποίος είναι σε μείωση ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών αλλά αυξητικός μετά την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. λόγω της αύξησης του κονδυλίου της Αναθεώρησης. Όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

δ) την υπ' αριθμ. 2168/2023 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 46/2023 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Α./Τ.Δ.Κ./33789/25-09-2023 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.» για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 381/2024 (ΑΔΑ: 9ΓΛΩ46ΜΓΘΓ-Σ38) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 29823/04-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ, ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ»**, συνολικού ποσού **69.964,34 €** με ΦΠΑ 17%, ο οποίος είναι μειωτικός ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών και αυξητικός μετά την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη