

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 743/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41^{ης}/02-09-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **28579/29-08-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|---|--|
| 1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | 1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος |

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, και γ) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ελπίδα Αβαγιανού.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/28339/28-08-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής»

Α. Ιστορικό

1. Με την υπ' αριθμ ΔΤΥ/29481/03.09.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015362505) σύμβαση ποσού 288,555.01 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το έργο ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση εταιρεία «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ».
2. Η αρχική συμβατική προθεσμία ήταν οκτώ (8) μήνες και έληξε την 03/05/2025.
3. Με την από 23/04/2025 (αρ. πρωτ. 12032/23.04.2025 Δήμου Μυτιλήνης) αίτηση η ανάδοχος του έργου εταιρεία, αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης διάρκειας εκατόν (100) ημερών, ήτοι την παράταση εργασιών έως την 11/08/2025. Με το υπ' αριθμ. 1142/30.05.2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΝ7ΛΩ-3ΞΝ) έγγραφο της η ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου εξέφρασε θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης έως 28/07/2025. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, έχει ήδη εισηγηθεί προς την Δημοτική Επιτροπή την χορήγηση της εγκριθείσας από την ΕΥΔ παράτασης.
4. Με την από 10/07/2025 (αρ. πρωτ. 22382/10.07.2025 Δήμου Μυτιλήνης) αίτηση η ανάδοχος του έργου εταιρεία, αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 30/09/2025. Η αίτηση παράτασης έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια ΕΥΔ με την σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διάρκειας πενήντα τριών (53) ημερών, ήτοι την περάτωση των εργασιών έως και 20/09/2025.
5. Με την 658/2025 (ΑΔΑ: 9ΞΦΞ46ΜΓΘΓ-Ε7Ζ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017322457) ΑΔΕ, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
6. Με την ΑΔΕ 712/2025 εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως και 20/09/2025.

Β. Περιγραφή του έργου

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8 σε γεωτεμάχιο εμβαδού 9.100 m² περίπου στους Πύργους Θερμής του Δήμου Λέσβου.

Η μελέτη εκτός της κατασκευής του αθλητικού χώρου του γηπέδου διαστάσεων 40.00Χ60.00m με συνθετικό χλοοτάπητα νέας γενιάς, περιλαμβάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε έκταση 3.796 m² που θα καταλαμβάνει το σύνολο του νέου αθλητικού χώρου.

Γ. Περιγραφή 2ου ΑΠΕ.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών αλλά και την ακριβέστερη

προμέτρηση των απομενουσών εργασιών. Η πλειονότητα των μεταβολών έχει εγκριθεί με τον 1^ο ΑΠΕ. Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ τα άρθρα που εμφανίζουν μεταβολή πέραν των 1,000.00 € σε σύγκριση με τον 1^ο ΑΠΕ είναι τα:

Δ. Οικονομικά στοιχεία

- Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2^{ου} ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου, βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ έχει ως εξής:

| | Αρχική Σύμβαση | 2ος ΑΠΕ | 2 ^{ος} ΑΠΕ | Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση | Μεταβολές από 1ο ΑΠΕ |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4]=[3]-[1] | [5]=[3]-[2] |
| Δαπάνη εργασιών | 213,485.19 € | 245,507.96 € | 245,503.74 € | 32,018.55 € | -4.22 € |
| Απρόβλεπτα | 32,022.78 € | 0.01 € | 4.23 € | -32,018.55 € | 4.22 € |
| Σύνολο | 245,507.97 € | 245,507.97 € | 245,507.97 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Λογιστικό λάθος | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Απολογιστικά | 1,120.24 € | 1,120.24 € | 1,120.24 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 0.00 € | 0.00 € | 51,943.11 € | 51,943.11 € | 51,943.11 € |
| Σύνολο | 246,628.21 € | 246,628.21 € | 298,571.32 € | 51,943.11 € | 51,943.11 € |
| ΦΠΑ 17% | 41,926.80 € | 41,926.80 € | 50,757.12 € | 8,830.32 € | 8,830.32 € |
| Τελικό Σύνολο | 288,555.01 € | 288,555.01 € | 349,328.44 € | 60,773.43 € | 60,773.43 € |

- Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 245,507.97 € όσο αφορά την δαπάνη εργασιών, ενώ εμφανίζεται αυξητικός κατά **60,773.43 €** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 17% λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Δεν απαιτείται η εκ νέου σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών, καθώς ως αναφέρθηκε προηγουμένως στον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ, δεν περιλαμβάνεται καμία επί έλασσον δαπάνη πέραν της ήδη εγκριθείσας με τον 1^ο ΑΠΕ. Η περιλαμβανόμενη στον 1^ο ΑΠΕ επί έλασσον δαπάνη εξετάστηκε από το συμβούλιο την από 11/06/2025 συνεδρίαση του.

Ε. Προηγηθείσες εγκρίσεις

Ο 2ος ΑΠΕ έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 'Βόρειο Αιγαίο', σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1991/20.08.2025 (ΨΔ3Σ7ΛΩ-ΣΑ8) έγγραφο της. Σύμφωνα με αυτό η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ θα καλυφθεί από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και τον Δήμο Μυτιλήνης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α) | € 255,549.32 |
| 2 | Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β) | € 43,443.38 |

| | | |
|---|---|--------------|
| 3 | Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β) | € 298,992.70 |
| 4 | Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ) | € 50,335.74 |
| 5 | Συνολική Δαπάνη (α+β+γ) | € 349,328.44 |

Τέλος, δεν απαιτείται η εκ νέου σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών, καθώς ως αναφέρθηκε προηγουμένως στον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ, δεν περιλαμβάνεται καμία επί έλασσον δαπάνη πέραν της ήδη εγκριθείσας με τον 1^ο ΑΠΕ. Η περιλαμβανόμενη στον 1^ο ΑΠΕ επί έλασσον δαπάνη εξετάστηκε από το συμβούλιο την από 11/06/2025 συνεδρίαση του.

ΣΤ. Προτάσεις

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
2. Την μη απαίτηση γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
3. Την θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. αριθμ. 1991/20.08.2025 (ΨΔ3Σ7ΛΩ-ΣΑ8) έγγραφο της.
4. Το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2^ο ΑΠΕ.

Προτείνουμε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής» ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **245,507.97 €** όσο αφορά τη δαπάνη εργασιών, ενώ εμφανίζεται αυξητικός στην τελική του δαπάνη κατά **60,773.43 €** (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **349,328.44 €** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ θα καλυφθεί από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και τον Δήμο Μυτιλήνης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α) | € 255,549.32 |
| 2 | Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β) | € 43,443.38 |
| 3 | Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β) | € 298,992.70 |
| 4 | Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ) | € 50,335.74 |
| 5 | Συνολική Δαπάνη (α+β+γ) | € 349,328.44 |

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ), συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./29481/03-09-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εργοληπτικής επιχείρησης «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε.» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015362505,

ε) την υπ' αριθμ. 413/2025 (ΑΔΑ: ΨΟΒΖ46ΜΓΘΓ-ΠΑΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 28-07-2025,

στ) την υπ' αριθμ. 658/2025 (ΑΔΑ: 9ΞΦΞ46ΜΓΘΓ-Ε7Ζ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 712/2025 (ΑΔΑ: 63ΖΤ46ΜΓΘΓ-346) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως την 20-09-2025,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/28339/28-08-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ», συνολικού ποσού 349.328,44 € (με Φ.Π.Α. 17%), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 245.507,97 € όσο αφορά τη δαπάνη εργασιών, ενώ εμφανίζεται αυξητικός στην τελική του δαπάνη κατά 60.773,43 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, όπως

αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ θα καλυφθεί από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και τον Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Συνολική Δαπάνη Εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α) | 255.549,32 € |
| 2 | Φ.Π.Α. που αναλογεί (17%) (β) | 43.443,38 € |
| 3 | Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (Συνολικό Επιλέξιμο Ποσό με Φ.Π.Α.) (α+β) | 298.992,70 € |
| 4 | Ποσό μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση (ποσό ίδιας συμμετοχής Δικαιούχου) (γ) | 50.335,74 € |
| 5 | Συνολική Δαπάνη (α+β+γ) | 349.328,44 € |

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη