

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 744/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41^{ης}/02-09-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **28579/29-08-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|---|--|
| 1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γιακουμή Σωκράτη 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος | 1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος* 3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος |

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, β) ο Αν. Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, και γ) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ελπίδα Αβαγιανού.

Σχετικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/28514/29-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ».

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Την με αριθ. ΑΑΥΣ 692/22-07-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 64.999,55 € στον ΚΑΕ 30.7333.0036 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης.
4. Την με αριθ. 1734/2024 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης και η διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31807/20-09-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20-09-2024.
6. Τη δημοσίευση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 209649 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.
7. Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
8. Την με αριθ. 2355/2024 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 2,00 %.
9. Την με αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./34868/15-10-2024 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 63.699,56 € με ΦΠΑ.
10. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./35323/17-10-2024 ορισμό επιβλέποντα μηχανικού του έργου
11. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την με ΑΔΑ Ψ1Υ046ΜΓΘΓ-Π3Τ και αριθ. 274/08-04-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, που εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι έως στις 12/06/2025.
13. Την με ΑΔΑ ΡΕΩ946ΜΓΘΓ-MBX και αριθ. 118/18-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, που εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου, συνολικού ποσού 63.697,55 € με Φ.Π.Α. 17%.
13. την με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./22931/14-7-2025 Βεβαίωσης Περαιώσης

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εργολαβία του τίτλου έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής της Δημοτικής οδού, που συνδέει τον οικισμό Μόριας με τον οικισμό Παναγιούδας.

Πρόκειται για υφιστάμενο Δημοτικό δρόμο, που το οδόστρωμά του έχει φθαρεί λόγω υπερβολικής χρήσης και ο οποίος θα βελτιωθεί με την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου, με τις απαιτούμενες μηχανομητικές διορθώσεις (όχι οριζοντιογραφική επέμβαση –νέα χάραξη).

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

- α) μηχανομητικές διορθώσεις (εκσκαφές-επιχώσεις) & εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά όπου αυτό απαιτείται,
- β) κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, αφού προηγηθεί ασφαλική προεπάλειψη και τέλος
- γ) θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονταν κατά την μέχρι τότε εξέλιξη και πορεία του έργου, σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου και με τον οποίο δεν μεταβάλλονταν η επιδιωκόμενη με τη Σύμβαση μορφή και έκταση του έργου που κατασκευάστηκε, ούτε επέρχονταν αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

Συγκεκριμένα:

- α) Με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε ανάλωση των απροβλέπτων (βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σύμφωνα με το εδάφιο α, της παραγράφου 3, που αφορά την ανάλωση των ποσών των απρόβλεπτων δαπανών) για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών που ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, καθώς και για την κάλυψη των προτεινόμενων με τον 1ο ΑΠΕ τριών (3) νέων εργασιών: για κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΑΤ ΝΤ 1/1), για γεωφύλακα στραγγιστηρίων (ΑΤ ΝΤ 1/2) και για τοποθέτηση Χαλύβδινου δομικού πλέγματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΑΤ ΝΤ 1/3), εργασίες που δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες κατά την πορεία των εργασιών, άκρως απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, η δε εκτέλεσή τους αποτελούσε προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών. Οι παραπάνω νέες τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Η συνολική δαπάνη των νέων τιμών μετά έκπτωσης και οφέλους ανήλθε στο ποσό των 5.021,52 € και καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων και εφόσον δεν υπερέβαιναν τα όρια (20% ή και 10%).
- β) Δεν υπήρχαν επί έλασσον δαπάνες.
- γ) Ο 1ος ΑΠΕ ήταν σε μείωση κατά 2,01€ με την αρχική Σύμβαση (προ ΦΠΑ).

Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικού

Ο παρών 2ος ΑΠΕ-Τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση την τελική επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

I) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ή μειώσεις που αντιμετωπίζει ο 2^{ος} Α.Π.Ε. σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες ανά κατηγορία εργασιών έχουν ως εξής:

1. Χωματοουργικά

Στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται μόνο αύξηση στις γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΑΤ 1), εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστα υλικά λατομείου (ΑΤ 2) & κατασκευή επιχωμάτων (ΑΤ 3). Όλα τα παραπάνω προκύπτουν με βάση την Τελική επιμέτρηση, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα.

2. Οδοστρωσία

Αύξηση ποσοτήτων στην κατηγορία αυτή παρουσιάζεται στις εργασίες της ασφατικής προεπάλειψης (ΑΤ 6) και στην κατασκευή ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΤ 7). Μείωση ποσοτήτων στην κατηγορία αυτή παρουσιάζεται στην υπόβαση οδοστρωσία συμπυκνωμένου πάχους 0,10m (ΑΤ 4) και στην βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΑΤ 5), οι οποίες δεν χρειάστηκαν να κατασκευασθούν. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν με βάση την Τελική επιμέτρηση, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα.

II) ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά την πορεία των εργασιών κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση ορισμένων νέων εργασιών άκρως απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες πέραν του ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου του έργου, συνεισφέρουν τόσο στην τεχνική επάρκειά του όσο και στην ποιοτική αναβάθμισή του. Η δε εκτέλεσή τους αποτελούσε προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών.

Οι νέες αυτές εργασίες που συμπεριελήφθησαν στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και εγκρίθηκαν στον 1^ο ΑΠΕ, παρουσιάζουν αυξήσεις με βάση την Τελική επιμέτρηση, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του έργου.

Η συνολική δαπάνη των νέων τιμών μετά έκπτωσης και οφέλους ανέρχεται στο ποσό των 6.198,75 €, και καλύπτεται μόνο από το κονδύλι των απροβλέπτων.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

| | Αρχική Σύμβαση | 1 ^{ος} ΑΠΕ | 2 ^{ος} ΑΠΕ | Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ | 45.723,54 | 52.580,35 | 52.582,07 | 6.858,53 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 6.858,53 | 0,00 | 0,00 | - 6.858,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 52.582,07 | 52.580,35 | 52.582,07 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 52.582,07 | 52.580,35 | 52.582,07 | 0 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓ | 1.862,00 | 1.862,00 | 6.100,95 | 4.238,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 54.444,07 | 54.442,35 | 58.683,02 | 4.238,95 |
| ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9.255,49 | 9.255,20 | 9.976,11 | 720,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ ΕΡΓ ΜΕ ΦΠΑ | 63.699,56 | 63.697,55 | 68.659,13 | 4.959,57 |

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 68.659,13 € με ΦΠΑ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε **σε ισοζύγιο** ως προς το μέρος των αρχικών συμβατικών εργασιών, και η συνολική υπέρβαση της συμβατικής δαπάνη με ΦΠΑ αφορά την **αναθεώρηση** και ανέρχεται στο ποσό των **4.959,57€**, διαμορφώνοντας τη συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου στο ποσό **68.659,13 €**.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη

- την από **Δ.Τ.Υ./22931/14-7-2025** Βεβαίωσης Περαιώσης
- την με αριθμ. πρωτ. 114/13-8-2025 **θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Β.Α.**

και επειδή ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο,

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται

όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Εγκρίνει:

Για το έργο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ –ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ»**

τον **2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικό)** συνολικού ποσού **68.659,13 €** με αναθεώρηση & ΦΠΑ 17%.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 78/2024 μελέτη με τίτλο: «Ανακατασκευή δημοτικής οδού Μόριας – Παναγιούδας»,

ε) την υπ' αριθμ. 1734/2024 (ΑΔΑ: 61ΥΛ46ΜΓΘΓ-ΜΧΝ) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 2355/2024 (ΑΔΑ: Ρ36Ω46ΜΓΘΓ-ΒΛ0) απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 2,00 %,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./34868/15-10-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015593660,

η) την υπ' αριθμ. 118/2025 (ΑΔΑ: 93ΖΡ46ΜΓΘΓ-7ΝΑ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 274/2025 (ΑΔΑ: Ψ1Υ046ΜΓΘΓ-Π3Τ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου έως την 12-06-2025,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 22931/14-07-2025 βεβαίωση περαίωσης του ανωτέρω έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 114/13-08-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπέρ της χρήσης των επί ελασσον δαπανών του 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/28514/29-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ», συνολικού ποσού 68.659,13 € με Φ.Π.Α. 17% και αναθεώρηση, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω

απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη