

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 937/2025

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 49<sup>ης</sup>/21-10-2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **35193/17-10-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Χρήστος Καλαφάτης.

Σχετικά με το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 35178/17-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

**«Εισήγηση προς Δημοτική Επιτροπή**  
**(που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ)**

**ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ**

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την αριθ. 521/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκαν η διακήρυξη ,τα λοιπά τεύχη και οι όροι της δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου.
2. Με την αρ 637/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού-αναδέχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
3. Με την αρ 727/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με προσφερόμενη έκπτωση 20,30%
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού **79.492,06 €** (με Φ.Π.Α. **17%**), υπεγράφη την 15<sup>η</sup> Οκτώβριου 2024 με αρ. πρωτ. 34864.
5. Με την αριθμ. πρωτ. 22700/14-7-2025 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης η επίβλεψη ανατέθηκε στον κ. Παπαχριστοφόρου Ανδρέα , Πολ/κο Μηχ/κο ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και λήγει την 13/4/2025.
7. Με την 612/2025 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως την 23-9-2025.
8. Με αίτηση του Αναδόχου (Αρ. πρωτ 31455/22-9-2025) ζητήθηκε παράταση 30 ημερών ήτοι μέχρι 23-10-2025 η οποία διαβιβάστηκε για έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή

**Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης από τον ΚΑΕ 55.7331.0001

**Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και με την μελέτη αυτή, πρόκειται

να αναβαθμιστούν κτιριακά τα κατωτέρω ΚΕΠ που λειτουργούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης μέσω αντίστοιχων εργασιών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

➤ ΚΕΠ Μυτιλήνης: Διαρρύθμιση του χώρου με κατασκευές από γυψοσανίδα, εσωτερικός χρωματισμός χώρων του ΚΕΠ.

➤ ΚΕΠ Ευεργέτουλα: Χρωματισμός εσωτ. χώρων, αντικατάσταση στέγης, ψευδοροφή, κατασκευή

WC ΑΜΕΑ, τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου, τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους εσωτ. χώρους του ΚΕΠ.

- ΚΕΠ Γέρας: Χρωματισμός εσωτ. χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, κατασκευή WC ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους εσωτ. χώρους του ΚΕΠ.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέων σημάτων ΚΕΠ και προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/ PVC, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

#### **Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.**

1. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με βάση επιμετρήσεις εκτελεσμένων και προσμετρήσεις ανεκτέλεστων εργασιών .

2. Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε 65.241,26 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση.

3. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την αρχική Σύμβαση, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αρχικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι:

##### **ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Παρουσιάζει αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας από την αρχική σύμβαση (με έκπτωση χωρίς εργολαβικό όφελος) από 1.538,42 € σε 7.070,21€

##### **ΟΜΑΔΑ Β – ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ**

Παρουσιάζει αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας από την αρχική σύμβαση (με έκπτωση χωρίς εργολαβικό όφελος) από 14.090,76 € σε 18.599,02€

##### **ΟΜΑΔΑ Γ – ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

Παρουσιάζει μείωση της συνολικής δαπάνης της ομάδας από την αρχική σύμβαση (με έκπτωση χωρίς εργολαβικό όφελος) από 29.620,80 € σε 26.792,35€

##### **ΟΜΑΔΑ Δ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή και παραμένει στο συμβατικό ποσό (με έκπτωση χωρίς εργολαβικό όφελος) των 2.827,59€

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με την Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου ούτε όμως να επέρχεται και αύξησης του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη της αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών καλύπτονται από την ανάλωση των προβλέπτων.

Με τον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.,

- δεν μεταβάλλεται η μορφή και η έκταση του προς κατασκευή έργου,
- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού όπως προβλέπεται στην προκήρυξη,
- τηρούνται όλες οι περιγραφόμενες στα συμβατικά Τεύχη Προδιαγραφές του έργου
- δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής Σύμβασης

Το ποσό του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι **σε ισοζύγιο** σε σχέση με την αρχική σύμβαση(χωρίς αναθεώρηση)

#### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου, με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε

67.941,93 (χωρίς Φ.Π.Α.), και 79.492,06 € (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.538,42	7.070,21
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	14.090,76	18.599,02
ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	29.620,80	26.792,35
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.827,59	2.827,59
ΣΥΝΟΛΟ	<b>48.077,57</b>	<b>56.289,17</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	<b>8.653,96</b>	<b>9.952,05</b>
<b>Άθροισμα</b>	<b>56.731,53</b>	<b>65.241,22</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.509,73	0,04
<b>Άθροισμα</b>	<b>65.241,26</b>	<b>65.241,26</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0
<b>Άθροισμα</b>	<b>65.241,26</b>	<b>65.241,26</b>
Λογιστικό λάθος	0	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.700,67	2.700,67
<b>Άθροισμα (χωρίς Φ.Π.Α.)</b>	<b>67.941,93</b>	<b>67.941,93</b>
ΦΠΑ	<b>11.550,13</b>	<b>11.550,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (με τον Φ.Π.Α. 17%)</b>	<b>79.492,06</b>	<b>79.492,06</b>

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

#### Εισηγούμαστε

όπως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

λάβει απόφαση υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου της Περιφέρειας Β Αιγαίου (Πρακτικό 11 /2-10-2025), ποσού 79.492,06 € με ΦΠΑ 17% και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

## Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. 69/2024 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»,

στ) την υπ' αριθμ. 521/2024 (ΑΔΑ: ΨΣΧΖ46ΜΓΘΓ-ΩΥΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 637/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΗΕ46ΜΓΘΓ-ΑΤΧ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 727/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΓΨ46ΜΓΘΓ-ΞΚΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό και έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/34864/15-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015593478) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. 278/2025 (ΑΔΑ: ΨΩΤ646ΜΓΘΓ-Ω38) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 23-07-2025,

ια) την υπ' αριθμ. 378/2025 (ΑΔΑ: 9ΟΓ946ΜΓΘΓ-ΞΛΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. 612/2025 (ΑΔΑ: ΡΕΤΛ46ΜΓΘΓ-ΧΓΘ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 23-09-2025,

ιγ) την υπ' αριθμ. 853/2025 (ΑΔΑ: ΨΒ5Ρ46ΜΓΘΓ-7Λ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως την 23-10-2025,

ιδ) την από 02-10-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ιε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 35178/17-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»**, συνολικού ποσού **79.492,06 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από την Προϊστάμενο της και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη