

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 1042/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 54^{ης}/18-11-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-Π7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **39364/14-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και γ) η Αν.Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 3.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39538/17-11-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ α' 147/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Με την υπ' αριθ. 178/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.
- Με την υπ' αριθ. 444/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση 25,15%.
- Με την ΑΑΥ 681/17-07-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης των 391.146,21€ στον ΚΑΕ 64.7341.0009 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μυτιλήνης.
- Στις 26-07-2024 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 25229/26-07-2024 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΗ ΑΕ για την κατασκευή του έργου του θέματος ποσού 295.546,31 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 252.603,68 € για εργασίες και 42.942,63 € για 17% ΦΠΑ).
- Η επίβλεψη του έργου γίνεται από την Γεωργία Χάφτα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ και τον Κωνσταντίνο Τζιτζίνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης.
- Με την ΑΑΥ 7057/12-03-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 64.7341.0009 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μυτιλήνης.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 26-07-2025.
- Με την υπ' αριθ. 683/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 26-11-2025.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

- i) Αντιμετωπίσει, αφενός τα πραγματικά δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου

- ii) Απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές συμβατικών εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος κατασκευής του.
- iii) Να συμπεριλάβει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, για νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά από την μελέτη.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη και έχουν ως εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Υπερβάσεις εμφανίζονται στις εργασίες Α.Τ.3, Α.Τ.9, Α.Τ.10, Α.Τ.11 και Α.Τ.19.

Μειώσεις εμφανίζονται στις εργασίες Α.Τ.1 και Α.Τ.16.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Υπερβάσεις εμφανίζονται στις εργασίες Α.Τ.22, Α.Τ. 23, Α.Τ. 24, Α.Τ.28, Α.Τ.30 και Α.Τ.31.

Μειώσεις εμφανίζονται στις εργασίες Α.Τ. 9, Α.Τ. 21, Α.Τ. 25 και Α.Τ. 27.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Υπερβάσεις εμφανίζονται στην εργασία Α.Τ.32.

Μειώσεις εμφανίζονται κυρίως στις εργασίες Α.Τ.35 και Α.Τ.38.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Υπερβάσεις δεν εμφανίζονται .

Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία Α.Τ. 42.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Υπερβάσεις εμφανίζονται στις εργασίες Α.Τ.50, και Α.Τ. 51.

Μειώσεις εμφανίζονται στην εργασία Α.Τ. 54.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν εμφανίζονται υπερβάσεις και μειώσεις .

Β. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά από την μελέτη.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

ΝΤ 1/1 . Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Κρίθηκε απαραίτητη γιατί κατά την υπογειοποίηση των κάδων στην Πλατεία Σαπφούς υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας (Θάλασσά) .

ΝΤ 1/2 . Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

Κρίθηκε απαραίτητη γιατί κατά την υπογειοποίηση των κάδων στην Πλατεία Σαπφούς θα επανεπιχωθούν σκάμματα .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Ως εκ τούτου η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	175.553,64	201.839,90	26.286,26
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	31.599,66	36.331,18	4.731,52
<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</u>	207.153,30	238.171,08	31.017,78
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.073,00	55,22	-31.017,78

<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</u>	238.226,30	238.226,30	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.372,17	9.372,17	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.262,71	1.262,71	0,00
<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</u>	248.861,18	248.861,18	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	3.742,50	3.742,50	0,00
<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟ ΦΠΑ</u>	252.603,68	252.603,68	0,00
ΦΠΑ 17 %	42.942,63	42.942,63	0,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</u>	<u>295.546,31</u>	<u>295.546,31</u>	<u>0,00</u>

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 295.546,31 € συμπεριλαμβανομένων Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Συνολικά ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε ότι αφορά το κόστος εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.144,70 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις) και καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 50.701,52€ και καλύπτεται από την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων (31.017,78€) και από τις επί έλαττον δαπάνες (19.683,73€), πράγμα που είναι επιτρεπτό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχουν γι αυτό οι απαραίτητες προϋποθέσεις (με βάση τα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), δηλαδή η ύπαρξη αποκλίσεων (και άρα πραγματικών λαθών) από τις πραγματικές ανάγκες του έργου μερικών ποσοτήτων επί μέρους εργασιών στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών λήφθηκε η με αριθ. πρωτ. 184/17-11-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «επί έλασσον δαπάνης»

1. Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου
4. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.
5. Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο σύνολό τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

1. **Τηρούνται** όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών,

2. Έχει γίνει ο έλεγχος και η δαπάνη των επί έλαττον δεν υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες,
3. Το έργο εκτελέστηκε εντός του εγκεκριμένου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
4. Ο 1^{ος} ΑΠΕ **συντάχθηκε** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και **υπογράφηκε** χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,
5. δόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 184/17-11-2025 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12) θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Β.Α.
6. την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 2889/18-11-2025 Προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου».

Η Υπηρεσία μας,

Εισηγείται όπως η Δημοτική Επιτροπή
Εγκρίνει:

τον 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικού ποσού 295.546,31€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ Α'/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) την υπ' αριθμ. 8/2024 μελέτη με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ" ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,

ε) την υπ' αριθμ. 178/2024 (ΑΔΑ: ΨΡΕΤ46ΜΓΘΓ-2ΓΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 444/2024 (ΑΔΑ: 6ΧΞΙ46ΜΓΘΓ-ΓΕ8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό και η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.»,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/25229/26-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015196890) σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. 683/2025 (ΑΔΑ: 9Π8Ε46ΜΓΘΓ-ΦΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράταξης προθεσμίας έως την 26-11-2025,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 184/17-11-2025 (Πρακτικό 12) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2889/18-11-2025 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/39538/17-11-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», συνολικού ποσού 295.546,31 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη